

COMUNE	STATO Progetto Esecutivo COMUNE	EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE DA PARTE DI INFRADEL	INIZIO LAVORI		LUNGHEZZA TOTALE INFRASTRUTTURA	UI rilegate
Castel Gabbiano	CANTIERE APERTO		WEEK 27	1-5 luglio	2.411,69	160
Ticengo	CANTIERE APERTO		WEEK 27	1-5 luglio	3.818,18	179
Campagnola Cremasca	OE - IN EMISSIONE		WEEK 27	1-5 luglio	4.685,68	315
Cumignano sul Naviglio	OE - IN EMISSIONE		WEEK 27	1-5 luglio	1.928,29	192
Palazzo Pignano	OE - IN EMISSIONE		WEEK 27	1-5 luglio	4.280,31	569
Casaletto di Sopra	PE IN CARICAMENTO WEEK 24	WEEK 26	WEEK 29	15-19 luglio	5.716,62	218
Ricengo	PE IN CARICAMENTO WEEK 24	WEEK 26	WEEK 29	15-19 luglio	10.688,01	732
Cremona	PE IN CARICAMENTO WEEK 24	WEEK 26	WEEK 29	15-19 luglio	8.812,67	812
Ripalta Arpina	PE IN CARICAMENTO WEEK 24	WEEK 26	WEEK 29	15-19 luglio	3.781,43	501
Torlino Vercati	PE IN CARICAMENTO WEEK 24	WEEK 26	WEEK 29	15-19 luglio	3.866,35	223
Gombito	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	6.177,18	362
Camisano	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	5.890,94	548
Sernano	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	12.687,90	1748
Annicco	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	18.412,76	1135
Casale Cremasco-Vidolasco	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	11.396,71	830
Monte Cremasco	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	9.317,80	1143
Dovera	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	17.027,70	1795
Madignano	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	14.956,61	1446
Soncino	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	22.579,69	1099
Trescore Cremasco	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	12.489,52	1479
Formigara	PE IN CARICAMENTO WEEK 26	WEEK 28	WEEK 30	22-26 luglio	8.589,63	556
Casaletto Vaprio	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	6.884,00	850
Moscazzano	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	6.419,82	391
Pieranica	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	4.835,77	490
Agnadello	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	11.062,26	1720
Ripalta Guerina	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	3.681,88	227
Casaletto Ceredano	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	4.873,27	583
Credera Rubbiano	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	10.982,54	816
Trigolo	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	7.168,71	813
Salvirola	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	8.288,58	559
Capergnanica	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	7.660,56	998
Quintano	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	5.316,20	416
Romanengo	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	14.482,89	1343
Chieve	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	10.650,79	1142
Fiesco	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	8.509,53	619
Rivolta D'Adda	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	8.989,31	932
Izano	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	8.693,62	1001
Montodine	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	13.399,25	1297
Capralba	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	9.631,03	1175
Ripalta Cremasca	PE IN CARICAMENTO WEEK 29	WEEK 31	WEEK 33	12-16 agosto	17.530,00	1749